

მაჩვენებები და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური ს 2015 წლის სამოქმედო გეგმა

№	სამხიანოება												შედეგი
		ინაზარი	თემატიკა	მატი	არტი	მატი	ინაზარი	ინაზარი	ინაზარი	ინაზარი	ინაზარი	ინაზარი	
1	ფოტოარქივის შექმნა და ბრენდბუქის მოწესრიგება	X											
2	პერსონაჟის შექმნა	X	X										
3	საპრომოციო მასალების მომზადება	X	X	X									
4	ვებ რესურსების შექმნა, განვითარება და მათი პოლულარიზაცია ცალკე პროექტი ახალი ვებ-გვერდის სახით.	X	X	X	X								
5	მლირი და მიზანმიმართული სოციალური მედიის პლატფორმის შექმნა-განვითარება	X	X	X	X								
6	საერთაშორისო გამოფენებში მონაწილეობის მიღება		X	X	X							X	
7	გარე რეკლამა		X	X	X	X	X	X	X				
8	ტელე რეკლამა					X	X	X					
9	ბეჭდური რეკლამა		X	X	X	X	X	X	X				
10	რუბრიკა პოსტსკრიპტუმში	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11	გადამცემში სტუმრობა, სიახლეების გაშუქება მედიაში	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12	პრესტურები, ფოტოტურები, სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფებისთვის ტურების ორგანიზება			X	X	X	X						
13	სპეციალური ფოტო გადაღებების ორგანიზება				X	X	X	X					
14	ბრენდირებული მასალების დამზადება და მათი გაყიდვის ორგანიზება	X	X	X									
15	წიგნი - ბიომრავალფეროვნება საქართველოში და მისი ადაპტირებული ვერსიის შექმნა ბავშვებისთვის		X	X	X								
16	ოკულუსი და თანამესროვე ტექნოლოგიების დანერგვა			X	X	X	X	X	X				
17	აუდიო-ვიდეო გიდი და მობაილ აპლიკაციები		X	X	X	X	X						
18	მალაპოლიგრაფიული, ორენოვანი სამიჯო ყოველკვარტალური ჟურნალი			X			X			X			X
19	გრანდიოზული საგაზაფხულო კამპანია - დატოვე ოფისის კედლები, ეზიარე ბუნების ყველა ფერს, ესტუმრე დაცულ ტერიტორიებს!					X	X						
20	საპრომოციო ხასიათის კლიპების გადაღება	X		X		X		X		X		X	

დაგეგმვისა და განვითარების სამსახური № 2015 წლის სამოქმედო გეგმა

№	დაგეგმილი ქმედება	თვეები											შედეგი	
		იანვარი	თებერვალი	მარტი	აპრილი	მაისი	ივნისი	ივლისი	აგვისტო	სექტემბერი	ოქტომბერი	ნოემბერი		დეკემბერი
	დაცული ტერიტორიების სისტემის განვითარება:	მიზანი: მართვის ეფექტურობის გაზრდა, დაცვის სისტემაში რეინჟერთა საქმიანობის გაუმჯობესება; პატრულირების სისტემის სრულყოფილი მართვა												
1	ლაგოდეხის დაცული ტერიტორიების მენეჯმენტის გეგმის შემუშავება													ლაგოდეხის დაცული ტერიტორიების მართვის გაუმჯობესება და განვითაება
2	იმერეთის მღვიმეთა დაცული ტერიტორიების მენეჯმენტის გეგმის შემუშავება													იმერეთის მღვიმეთა დაცული ტერიტორიების მართვის გაუმჯობესება და განვითაება
3	მტირალას ეროვნული პარკის მენეჯმენტის გეგმის შემუშავება													მტირალას ეროვნული მართვის მართვის გაუმჯობესება და განვითაება
4	აჯამეთის აღკვეთილის მენეჯმენტის გეგმის შემუშავება													აჯამეთის აღკვეთილის მართვის გაუმჯობესება და განვითაება
5	აჯამეთის ტყის მართვის გეგმის მომზადება და დამტკიცება													განისაზღვრება აჯამეთის აღკვეთილის ტყის მდგომარეობა და რესურსების ხარისხობრივი და რაოდენობრივი მაჩვენებლები, ასევე დაიგეგმება აღდგენითი ღონისძიებები
6	ბირთვისის ბუნების ძეგლის დაარსება													დაცული ტერიტორიების საერთო ფართობის გაზრდა
7	ყაზბეგის ეროვნული პარკის გაფართოვება არსებული ეროვნული პარკის ბაზაზე													გაიზრდება ყაზბეგის ეროვნული პარკის ფართობი და ტერიტორიის დაცვა განხორციელდება ერთიანი სივრცის პრინციპით
8	კინტრიშის დაცული ტერიტორიების რეკატეგორიზაცია													კინტრიშის დაცული ტერიტორიების ბაზაზე ჩამოყალიბდება კინტრიშის ეროვნული პარკი და ნაკრძალი, რაც ხელს შეუწყობს დაცული ტერიტორიების მმართველობის გაუმჯობესებას
9	ტერიტორიული ადმინისტრაციების მიერ ადგილობრივი მოსახლეობისათვის გამოყოფილი ტყეკაფების ადგილზე დათვალიერება													ადგილობრივი მოსახლეობისათვის გამოყოფილი მერქნითი რესურსების შესაბამისობაში მოყვანა მოქმედ კანონმდებლობასთან
10	თბილისის, ალგეთის, ნეშვის, აჯამეთის, ზაწარა-ბაზანულის, მარიაშევარის, მტირალას და ვაშლივანის დაცულ ტერიტორიების დათვალიერება იშვიათი ეკოსისტემების იდენტიფიცირება და აუცილებლობის შემთხვევაში ზონირებაში და მათ სტატუსში შესაბამისი ცვლილებების შეტანა													იშვიათი ეკოსისტემების იდენტიფიცირებით გაიზრდება დაცული ტერიტორიების პოპულარიზაცია დაიგეგმება მარშრუტები სადაც შეტანილი იქნება იშვიათი ეკოსისტემები რომლებიც მიეზმება არსებულ ეკობილიკებს

11	რეინჯერთა ტრენინგების ჩატარება პატრულირების, მათი საქმიანობის თანამედროვე მეთოდებისა და ზიანის დაანგარიშებასთან, ტყვევების გამოყოფასთან და იშვიათი ეკოსისტემების გამოყოფასთან დაკავშირებით და სხვა.														გაიზრდება რეინჯერთა პროფესიული დონე
12	დაცულ ტერიტორიებზე ჩატარებული საგაზაფხულო და საშემოდგომო რევიზიების ანალიზი														განისაზღვრება დაცული ტერიტორიების სისტემის მდგომარეობა და რეინჯერების საქმიანობის შედეგები
13	მარტვილისა და ხონის რაიონის ტერიტორიებზე ბუნების ძეგლების დათვალიერება მათი საფარადლო ფართობების განსაზღვრა რუკებზე დატანა და ბუნების ძეგლებს შორის დამაკავშირებელი პოტენციური ტურისტული მარშრუტების განსაზღვრა და რეკომენდაციების შემუშავება აღნიშნული დაცული ტერიტორიების გარშემო შესაბამისი კატეგორიის დაცული ტერიტორიების შექმნასთან დაკავშირებით														დაცული ტერიტორიების სისტემის განვითარების ხელშეწყობა.
14	დაცული ტერიტორიების სისტემაში არსებული თეთრი ლაქების გამოვლენა სივრცითი ანალიზის თანამედროვე მეთოდოლოგიის გამოყენებით.														განისაზღვრება დაცული ტერიტორიების სისტემის გაფართოების ძირითადი მიმართულებები და თანამედროვე გამოწვევები
სამეცნიერო საქმიანობა:		მიზანი: თანამედროვე სტანდარტების მონაცემთა ბაზის შექმნა, ცხოველთა და ფრინველთა აღრიცხვიანობის გაზრდა													
1	დაცული ტერიტორიების ფლორისა და ფაუნის შესახებ სტატისტიკური მასალების მომზადება სტატისტიკის სააგენტოსათვის გადასაცემად														შეჯამდება მონაცემები ცხოველებისა და მცენარეების შესახებ, მათ შორის საქართველოს "წითელი ნუსხის" სახეობების მდგომარეობის შესახებ, აგრეთვე დაცული ტერიტორიების ფართობების შესახებ. ინფორმაცია გადაეცემა სტატისტიკის სააგენტოს, აგრეთვე გამოიყენება ეროვნული მოხსენებისათვის.
2	ელექტრონული მონაცემთა ბაზისათვის საჭირო ინფორმაციის მომზადება "ზუნების მატანე"-ებში მოთავსებული ინფორმაციის შესახებ														მომზადდება ერთიანი ცხრილი/მონაცემთა ბაზა მთლიანად დაცულ ტერიტორიებზე ზუნების მატანეებში არსებული მონაცემების, კვლევის შესახებ
3	დაცულ ტერიტორიების ადმინისტრაციებიდან მოწოდებული ფიტოპათოლოგიური გამოკვლევების შედეგების შეჯამება და შედეგების საფუძველზე ტყის ეკოსისტემებში ეკოლოგიური წონასწორობის აღსადგენად ქმედებების განსაზღვრა														შეფასდება დაცული ტერიტორიების ტყის ეკოსისტემების საერთო მდგომარეობა და გამოვლინდება მავნებლებისა და ხანძარსაშიში კერები და ბიოპრეპარატების შესაძენად ტყის ეკოსისტემებში მავნებლების წინააღმდეგ ზომილი განსახორციელებლად და აგრეთვე საჭიროების შემთხვევაში ბიოპრეპარატებით შეწამლის განხორციელება.
4	ნიამორებისა და ჯეირნების შესახებ ყოველთვიური მონიტორინგის მასალების მომზადება და საჭირო ღონისძიებების დაგეგმვა;														მომზადებულია მონაცემები პროექტის მიმდინარეობის შესახებ, გამოვლენილია საჭიროებები და ხარვეზები, ტარდება საჭირო ღონისძიებები, განიხილება აღნიშნული პროექტის გაგრძელების პერსპექტივები და მიზნის მიღწევის გზები.
5	საქართველოს "წითელის ნუსხის" ცხოველებისა და ფრინველების არეალებისა და მონიტორინგის მასალების შეგროვება და დამუშავება														შეირჩეულია ზოგიერთი გადაშენების პირას მყოფი სახეობა, მომზადებულია მისი მდგომარეობიდან გამომდინარე საბაზისო მასალა

6	ენდემური მცენარეების ერთიანი სიების პერიოდული შევსება															მომზადდება ინფორმაცია დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციებიდან შემღებისდაგვარად, რადგანაც ინფორმაცია მწირია
7	დაცულ ტერიტორიებზე ფიტოპათოლოგიური გამოკვლევების შედეგების შეჯამება, გამოვლენილი მავნებლების ინტესივობიდან გამომდინარე საჭირო ღონისძიებების დაგეგმვა															დაცულ ტერიტორიებზე ჩატარებული გამოკვლევების შედეგების შეჯამება, განსაკუთრებული აგრესიულობით გამორჩეული მავნებლების გამოკვლევა და მათ მიმართ ღონისძიებების დაგეგმვა, სპეციალური პროგრამების შემუშავება
8	დაცულ ტერიტორიებზე გავრცელებული გლობალურად მნიშვნელოვანი ფრინველების მონაცემთა ბაზის პერიოდული შევსება;															დაცულ ტერიტორიებზე ჩატარებული გამოკვლევების შედეგებზე დაყრდნობით აღნიშნული სახეობების არსებობის შემთხვევაში ინფორმაციის ჩამატება
9	დაცულ ტერიტორიებზე 2015 წელს მიმდინარე სამეცნიერო კვლევებისა და ერთიანი მონაცემების შეგროვება															შეიქმნება დაცულ ტერიტორიებზე სამეცნიერო კვლევების სტატისტიკური მონაცემები, რაც სამეცნიერო კვლევების მატებისა და კლების ტენდენციების გამოვლენის საშუალებას იძლევა
10	ქვეყნის ბიომრავალფეროვნების ინდიკატორებისათვის ინფორმაციის შეგროვება															მომზადდება დაცული ტერიტორიებისათვის დადგენილი ინდიკატორებისათვის მასალა, რომელიც მიეწოდება ბიომრავალფეროვნების დაცვის სამსახურს
11	კეთილშობილი ირმების პოპულაციის რიცხოვნობის დადგენა და მდგომარეობის შესახებ ერთიანი ანგარიშის მომზადება															ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკის, ლაგოდეხის და თუშეთის დაცული ტერიტორიებიდან მოწოდებული ინფორმაციის ერთიანი ანგარიშის მომზადება
	მურა დათვის პოპულაციის შესწავლა															ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკის ტერიტორიაზე განისაზღვრება დათვის პოპულაციის მდგომარეობა შესწავლილია
12	დაცულ ტერიტორიებზე ფიტოპათოლოგიური გამოკვლევების ჩატარების, ასევე მავნებლების და მათთან ბრძოლის ღონისძიებების შესახებ ტრენინგის ჩატარება ავსტრიის გამოცდილებაზე დაყრდნობით															ბუნებრივი რესურსების სპეციალისტების, დაცვის უფროსებისა და რეინჯერებისათვის ჩატარდება ტრენინგი მავნებლების უკეთესად იდენტიფიცირებისათვის, რაც გააუმჯობესებს ყოველცოლიური კვლევის ხარისხს.
13	ბიომრავალფეროვნების აღრიცხვის, მეთოდებისა და ასევე დაცულ ტერიტორიებზე სამეცნიერო კვლევების წარმოების სხვადასხვა დეტალების გაცნობის მიზნით ახალი ბუნების რესურსების სპეციალისტებისა და დაცვის უფროსებისათვის ტრენინგის ჩატარება															ახლად დანიშნული სპეციალისტები დატრენინგებულნი იქნებიან
14	კოლხური ზზის გადარჩენის საქმიანობაში მონაწილეობა															სამინისტროს მიერ შექმნილ კომისიაში მონაწილეობის მიღება, რათა დაცულ ტერიტორიებზე გავრცელებული ზზისათვის მოიძებნოს გადარჩენის გზა.
15	დაცული ტერიტორიების გაფართოებისთვის და ახალი დაცული ტერიტორიების დაარსებისათვის საჭირო ბიოლოგიური მონაცემების შეგროვება და მომზადება															შეგროვდება მონაცემები საპროექტო ტერიტორიების შესახებ, დამუშავდება ლიტერატურული მონაცემები და დაიგეგმება სხვადასხვა ღონისძიებები მათი დაცვის მიზნით.
	ეკო-საგანმანათლებლო საქმიანობა															მიზანი: ეკო-საგანმანათლებლო საქმიანობის გამრავალფეროვნება - სპეციალური ეკო-პროგრამების შემუშავება დაცულ ტერიტორიებზე დამცველების ჩართვა ბუნების დაცვით აქტივობებში

1	ეკო-საგანმანათლებლო სტრატეგიის მიხედვით გათვალისწინებული ქმედებების განხორციელება/მონიტორინგი													საზოგადოების ცნობიერების დონის ამაღლება ეკო-საგანმანათლებლო კუთხით, მათი ჩართვა გარემოსდაცვით აქტივობებში
2	სოციოლოგიური კვლევის ჩატარება საზოგადოებრივი აღქმისა და გავლენის მონიტორინგისა და შეფასების კითხვარის საშუალებით													დაცული ტერიტორიების მიმდებარედ მცხოვრები მოსახლეობის ინტერესების გათვალისწინება, მათი ცნობადობის ამაღლება გარემოსდაცვის კუთხით, მოსახლეობის ინტერესების გათვალისწინებით სამომავლო ღონისძიებების დაგეგმვა/განხორციელება
3	დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციებისთვის სპეც. ეკო-საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავება ასაკობრივი ჯგუფებისა და სამიზნე ჯგუფების გათვალისწინებით													ადგილობრივი მოსახლეობის ჩართვა დაცული ტერიტორიების სისტემის განვითარებაში, ცნობიერების დონის ამაღლება ეკო-საგანმანათლებლო კუთხით, ეკო-ტურების ორგანიზებაში ხელშეწყობა სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფებისთვის
4	თანამშრომლობა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან საზოგადოების ჩართვის მიზნით გარემოსდაცვით საკითხებში, ერთობლივი ქმედებების დაგეგმვა/განხორციელება, დაცულ ტერიტორიებზე აქტივობების ორგანიზებაში ხელშეწყობა													საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება გარემოსდაცვითი კუთხით, მათი ჩართვა ეკო-საგანმანათლებლო აქტივობებში
5	ლექცია/სემინარების ჩატარება სკოლის მოსწავლეებისთვის – დაცული ტერიტორიების როლისა და იქ არსებული ბიომრავალფეროვნების მინიშნულების შესახებ.													მოსწავლე-ახალგაზრდობაში გარემოსდაცვითი ცნობადობის ამაღლება და დაცული ტერიტორიების ღირებულებების საფუძვლიანი შესწავლა, მოსწავლე-ახალგაზრდობის ჩართვა გარემოს დაცვით საკითხებში
6	ღია გაკვეთილების ჩატარების ორგანიზება ველზე - დაცულ ტერიტორიებზე სეზონურად													პედაგოგების და მოსწავლეების გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლება, დაცული ტერიტორიების ღირებულებების ადგილზე შესწავლა, პედაგოგების და მოსწავლეების დაინტერესება და მათი ჩართვა გარემოს დაცვით საკითხებში
7	საგანმანათლებლო დაწესებულებებში (სკოლები, უნივერსიტეტები) სხვადასხვა ღონისძიების ჩატარება გარემოსდაცვითი და დაცული ტერიტორიების მნიშვნელობის თემატიკით, ერთობლივი ღონისძიებების ორგანიზებაში ხელშეწყობა													მოსწავლეებისა და სტუდენტების ცნობიერების ამაღლება გარემოს დაცვით საკითხებში, დაცული ტერიტორიების პოპულარიზაცია
8	ეკო-ტურების ორგანიზების ხელშეწყობა სკოლის მოსწავლეებისათვის და სტუდენტებისთვის დაცულ ტერიტორიებზე													დაცული ტერიტორიების ღირშესანიშნაობების ადგილზე გაცნობა და შესწავლა, ვიზუალური აღქმა, ველურ ბუნებაში ქცევის წესების სწავლება, მათი ჩართვა გარემოსდაცვით საკითხებში

9	სხვადასხვა უნივერსიტეტში გარემოსდაცვითი კვირეულების მოწეობა: სტუდენტებისათვის ღმკცია/სემინარების ჩატარება დაცული ტერიტორიების მნიშვნელობისა და ღირებულებების შესახებ - იგ. ჯაფარიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ი. გოგებაშვილი სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, საქართველოს უნივერსიტეტის, სამხატვრო აკადემიის, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის, აგრარული უნივერსიტეტის სტუდენტებისთვის												სტუდენტების ეკო-საგანმანათლებლო ცნობიერების ამაღლება, მათი ჩართვა გარემოსდაცვით ღონისძიებებში
10	უნივერსიტეტის სტუდენტების ჩართვა დაცული ტერიტორიების დაღაგება/დასუფთავების აქციების მოწეობაში												სტუდენტების ჩართვა გარემოსდაცვით ღონისძიებებში
11	ეკო-ბანაკების მოწყობის ორგანიზება სხვადასხვა დაცულ ტერიტორიაზე სეზონის მიხედვით - თუშეთის, ღაგოდეხის, ბაწარაბაბანეურის დაცულ ტერიტორიებზე, ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნულ პარკში												მოსწავლე-ახალგაზრდობის მიერ დაცულ ტერიტორიებზე არსებული ღირშესანიშნაობების ეიზუალური აღქმა და საფუძვლიანი შესწავლა

	<u>ეკო-ტურისტული საქმიანობა</u>	დაცულ ტერიტორიებზე ვიზიტორთა მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება და ახალი ეკო-ტურისტული სერვისებისა და აქტივობების ვიზიტორთა რაოდენობისა და შემოსავლების ზრდის უზრუნველსაყოფად											
1	ტურისტული სეზონის დაწყებამდე თითოეული ტერიტორიული ადმინისტრაციის (იქ სადაც განვითარებულია ეკოტურისტული ინფრასტრუქტურა) მდგომარეობის შეფასება												ტურისტული სეზონისა და ვიზიტორთა მომსახურებისათვის სრული მზადყოფნა
2	ანალიზის შედეგად გამოვლენილ პრობლემებსა და საჭიროებებზე რეკომენდაციების შემუშავება და წარდგენა												ტურისტული სეზონისა და ვიზიტორთა მომსახურებისათვის სრული მზადყოფნა
3	იმერეთის მღვიმეების დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციის განახლებული პროდუქტების შეთავაზების პაკეტად შეკვრა და გაფრცელება												იმერეთის მღვიმეების დაცული ტერიტორიების
4	საქართველოს დაცულ ტერიტორიებზე არსებული ეკო-ტურისტული აქტივობებისა და სერვისების თემატურ შეთავაზებებზე დაყოფა და მიზნობრივი აუდიტორიისათვის წარდგენა (პოპულარიზაცია)												
5	ეკრძო და სახელმწიფო დაწესებულებებში კორპორაციული ექსკურსიებისა და გასვლითი საქმიანი ღონისძიებების ორგანიზების მიზნით განახლებული საინფორმაციო პაკეტის გაფრცელება												საქართველოს დაცული ტერიტორიების პოპულარიზაცია და ვიზიტორთა რაოდენობის ზრდა
6	საქართველოს უნივერსიტეტებისა და სხვა საგანმანათლებლო დაწესებულებების ტურიზმის მიმართულების ფაკულტეტებთან თანამშრომლობა. დაცული ტერიტორიების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება და არსებული ეკო-ტურისტული მდგომარეობის გაცნობა												სტუდენტთა მუდმივი ინფორმირებულობა და ერთობლივი აქტივობების განხორციელება
7	სხვადასხვა საერთაშორისო თუ ადგილობრივ გამოფენებში მონაწილეობის მიღება												საქართველოს დაცული ტერიტორიების პოპულარიზაცია და ეკო-ტურიზმის განვითარება
8	ვიზიტორთა რაოდენობისა და შემოსავლების სტატისტიკისა და დინამიკის განსაზღვრა												ვიზიტორთა შესახებ ინფორმაციის მიღება და მონაცემთა ბაზის შექმნა

[illegible]

შენიშვნა	ინდიკატორები
ფა; ბუნებრივი რესურსების	
გაფართოვება დამოკიდებულია ადგილობრივი მოსახლეობის, მუნიციპალიტეტისა და მთავრობის თანხმობაზე	დაცული ტერიტორიების ფართობის ზრდა 0,07 %-ით
მთელი წლის განმავლობაში სულ 2 კვირიანი მივლინება	

	უკანონო ქმედებების შემცირება 20 %-ით
დამოკიდებულია საშუალოვადიანი მედიანების განხორციელება არაუმეტეს 10 დღისა სხვადასხვა დროს. საჭიროა ფოტოაპარატი, GPS ის სელსაწყო.	
უმჯობესება	
აღნიშნული ინფორმაცია ასევე გამოდება ფინეთთან თანამშრომლობის პროექტის ფარგლებში.	

	გაზრდილია ირმის პოპულაცია 10 %
	გაზრდილია მურა დათვის პოპულაცია 10 %
	დაცულ ტერიტორიებზე შემცირებულია მავნებელ დაავადებებით დაზიანებული ტერიტორიები 30%-ით
პირველი ტრენინგი ჩატარდება, ხოლო მეორე ჩატარდება საჭიროების შემთხვევაში.	
იხე. მონახლისე გარემოს	

დამოკიდებულია დაცული ტერიტორიების სააგენტოსა და განათლების სამინისტროს შორის თანამშრომლობაზე	წინა წელთან შედარებით ჩატარებული გარემოსდაცვითი ღონისძიებების რაოდენობა გაიზარდა 15%-ით და ღონისძიებებში მონაწილე ადამიანების რიცხვი 20%-ით
დამოკიდებულია დაცული ტერიტორიების სააგენტოს მიერ შესაბამისი კითხვარის მომზადებაზე, დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციის თანამშრომლების მიერ ჩატარებულ სამუშაოზე და შედეგების დროულად წარმოდგენაზე სააგენტოში დასამუშავებლად	
დამოკიდებულია დაცული ტერიტორიების სააგენტოსა და ტერიტორიული ადმინისტრაციების თანამშრომლების მომზადებაზე და შესაბამისი სპეციალისტების არსებობაზე	
დამოკიდებულია ორგანიზაციებს შორის ურთიერთანამშრომლობაზე	
დამოკიდებულია დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციის თანამშრომლების მომზადებაზე და შესაბამისი სპეციალისტების არსებობაზე	
დამოკიდებულია დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციის თანამშრომლების მომზადებაზე, შესაბამისი სპეციალისტების არსებობაზე, საჭირო აღჭურვილობის შეძენაზე (წიგნები, სარკვევები, მინი-ლაბორატორიები და სხვა მასალები)	
დამოკიდებულია დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციის თანამშრომლების მომზადებაზე და შესაბამისი სპეციალისტების არსებობაზე	
დამოკიდებულია საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან თანამშრომლობაზე და ღონისძიებების მოძიებაზე	

დამოკიდებულია დაცული ტერიტორიების სააგენტოს და საგანმანათლებლო დაწესებულებების თანამშრომლობაზე, დონორის მოსაძიებლად დაგეგმვის სამსახურთან თანამშრომლობა	
დამოკიდებულია დაცული ტერიტორიების სააგენტოს და საგანმანათლებლო დაწესებულებების თანამშრომლობაზე, ასევე ტრანსპორტირებისა და შესაბამისი აღჭურვილობისთვის დონორის მოძიებაზე, თანამშრომლობა დაგეგმვის სამსახურთან	
დაფინანსები მოძიება, სხვა სამსახურებთან თანამშრომლობა	
დანერგვა-განხორციელება	
მარკეტინგისა და PR სამსახურთან ერთად	
	დაცულ ტერიტორიებზე მოსული ვიზიტორების რიცხვი გაზრდილია 20 %-ით, ხოლო ტყრიზმიდან მიღებული შემოსავლები 40 %ით
დამოკიდებულია დაფინანსებაზე	

[illegible]

[illegible]

ადმინისტრაციული სამსახურის 2015 წლის სამოქმედო გეგმა

№	საქმიანობა	თვეები												შედეგი
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	სტაჟიორთა შესარჩევი კონკურსის გამოცხადება-ჩატარება და შერჩეული კანდიდატების დანიშვნა		X							X				ახალი პერსპექტიული კადრების მოზიდვა და საკადრო რეზერვის ფორმირება
2	დანიშნულ სტაჟიორებზე სისტემატური კონტროლი, მათ მიერ შესრულებული სამუშაოს ყოველი თვის ზოლოს შეჯამება და სააგენტოს თავმჯდომარისთვის ინფორმაციის მიწოდება			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	სტაჟიორებისათვის პროფესიული ჩვევების ჩამოყალიბება და განვითარებაზე მუდმივი ზრუნვა
3	თანამშრომელთა ტრენინგების საჭიროებების კვლევა და ტრენინგი	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები, რომელიც ხელს შეუწყობს თანამშრომელთა განვითარებას
4	სააგენტოს ცენტრალურ აპარატსა და ტერიტორიულ ადმინისტრაციებში ვაკანტურ თანამდებობებზე კონკურსის გამოცხადება-ჩატარება		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	კვალიფიციური კადრების მოზიდვა
5	სააგენტოს სისტემის სტრუქტურული ერთეულებისა და ტერიტორიული ადმინისტრაციების მიერ განხორციელებული აქტივობების თაობაზე ანგარიშების მომზადება						X						X	ხარვეზებისა და ნაკლავანების გამოვლენა/აღმოფხვრა და განხორციელებული აქტივობების შეფასება
6	ტერიტორიული ადმინისტრაციებისათვის დოკუმენტბრუნვის ელექტრონული სისტემის დანერგვა						X	X	X	X	X	X	X	სააგენტოსთან კომუნიკაციის გაუმჯობესება და ადმინისტრაციული პროცედურების სრულყოფა
7	ახალი თანამშრომლების ადაპტაციის ხელშეწყობა	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ახალ დანიშნულ თანამშრომელთათვის სწრაფად ადაპტირების ხელშეწყობა
8	ადამიანური რესურსების მართვის სტრატეგიის შემუშავება						X							სააგენტოს სისტემის თანამშრომელთათვის ადამიანური რესურსების მართვის თანამედროვე სისტემის დანერგვა
	სააგენტოს თანამშრომელთა განვითარების სტრატეგია						X							შემუშავებული hr სტრატეგიის ფარგლებში შემუშავდება თანამშრომელთა განვითარების სტრატეგია
	თანამშრომელთა შიდა კომუნიკაციის სტრატეგია						X							შემუშავებული hr სტრატეგიის ფარგლებში შემუშავდება შიდა კომუნიკაციის სტრატეგია , რომელიც მნიშვნელოვნად გაზრდის საქმიანობის ეფექტურობას
9	თანამშრომელთა შეფასების სისტემის შემუშავება							X	X	X	X	X	X	შემუშავებული hr სტრატეგიის ფარგლებში თითოეულ თანამშრომელის დაკავებულ პოზიციასთან შესაბამისობის დადგენა, მისი შემდგომი განვითარებისათვის
10	მოტივაციის სისტემის დანერგვა							X	X	X	X	X	X	შემუშავებული hr სტრატეგიის ფარგლებში, აგრეთვე შეფასების შედეგად გამოვლენილი საუკეთესო თანამშრომელთა წახალისება

11	თანამშრომლების მონაცემთა ელექტრონული ბაზის შექმნა						X	X	X	X	X	X	X	უნიფიცირებული მონაცემთა ელ. ბაზის ფორმირება თითოეულ თანამშრომელზე
12	თანამშრომელა დაზღვევა		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ჯანმრთელობის რისკის მქონე პოზიციებზე სავალდებულო წესით დაზღვევით უზრუნველყოფა
13	ცეცხლსასროლი იარაღების ადმინისტრირება	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	თანამშრომელთათვის უსაფრთხოების გაძლიერებისა და სამართალდარღვევათა გამოვლენის ეფექტურობის გაზრდა
14	კვარტალური ანგარიშების წარდგენა			X			X				X		X	კვარტალური ანგარიშების წარდგენა სტატისტიკის ეროვნულ სააგენტოში, დაცული ტერიტორიების სააგენტოს თანამშრომელთა რაოდენობისა და სახელფასო ფონდი თაობაზე გენდერულ კრილში

შენიშვნა
განხორციელება სააგენტოს ხელმძღვანელობის მხარდაჭერის შემთხვევაში, აგრეთვე დამოკიდებულია არსებულ მატერიალურ-ტექნიკურ
განხორციელება გამართული ინტერნეტ მხარდაჭერის შემთხვევაში
განხორციელება სააგენტოს ხელმძღვანელობისა და დონორი ორგანიზაციების შესაბამისი მხარდაჭერის შემთხვევაში
განხორციელება სააგენტოს ხელმძღვანელობისა და დონორი ორგანიზაციების შესაბამისი მხარდაჭერის შემთხვევაში
განხორციელება სააგენტოს ხელმძღვანელობისა და დონორი ორგანიზაციების შესაბამისი მხარდაჭერის შემთხვევაში
განხორციელება სააგენტოს ხელმძღვანელობისა და დონორი ორგანიზაციების შესაბამისი მხარდაჭერის შემთხვევაში

დაცული ტერიტორიების სააგენტოს ეკონომიკური სამსახური

[illegible]

[illegible]

საერთაშორისო ურთიერთობებისა და პროექტების მართვის სამსახური

საქმიანობა		იანვარი	თებერვალი	მარტი	აპრილი	მაისი	ივნისი	ივლისი	აგვისტო	სექტემბერი	ოქტომბერი	ნოემბერი	დეკემბერი	შედეგი
1	ევროკავშირის საჯარო სამსახურებთან დამოძიდების (თეინინგი) 2 წლიანი პროექტის "საქართველოს დაცული ტერიტორიების მართვის გაძლიერება" განხორციელებაში მონაწილეობის მიღება	X	X	X	X	X	X	X						დამტკიცებულია 4 დაცული ტერიტორიის (ლაგოდეხი, იმერეთის მღვიმეები, მტირალა, აჯამეთი) მენეჯმენტის და საოპერაციო გეგმები. შემუშავებული და დამტკიცებულია მენეჯმენტის გეგმების შემუშავების მეთოდოლოგია. ადგილობრივი მოსახლეობის მონაწილეობა ინტეგრირებულია მენეჯმენტის გეგმების მომზადების პროცესში. შემუშავებულია კომუნიკაციის სტრატეგია. ჩატარებულია 2 სამუშაო შეხვედრა და ერთი კონფერენცია ევროკავშირის კანონმდებლობის გაცნობის მიზნით. ჩატარებულია ოკაცეს კანონის უსაფრთხოების შეფასება და შემუშავებულია მოვლა-შენახვის სახელმძღვანელო. დასრულებულია ლაგოდეხის დაცული ტერიტორიების საძოვრების მენეჯმენტის გეგმა. შემუშავებულია ოკაცეს ვიზიტორთა ცენტრის საინტერპეტაციო/საინფორმაციო კონცეფცია და დეტალური დიზაინი. პროექტი დასრულებულია.
2	თანამშრომლობა კავკასიის ბუნების ფონდთან ბორჯომ-ხარაგაულის, ლაგოდეხის, ვაშლივანის, თუშეთის, მტრიალას, ჯავახეთის, ალგეთის, კინტრიშის, ვახუშტის დაცული ტერიტორიების საოპერაციო ხარჯების თანადაფინანსებისა და სახელფასო დანამატების გაცემის კუთხით, პროექტის კოორდინაცია	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ხელმოწერილია ახალი საგრანტო ხელშეკრულებები ვახუშტის, ჯავახეთის, კინტრიშისა და ალგეთის დაცული ტერიტორიებისათვის. მიმდინარეობს 9-ვე დაცული ტერიტორიის საოპერაციო ხარჯების თანადაფინანსება. მიმდინარეობს ბიომრავალფეროვნების მონიტორინგის კომპონენტი და სახელფასო დანამატი გაცემულია 9-ვე დაცული ტერიტორიისათვის. დაფინანსებულია ტერიტორიული ადმინისტრაციების ყველა თანამშრომლის ჯანმრთელობის დაზღვევა.
3	"ზურმუხტის ქსელის შექმნა საქართველოში II ფაზა" პროექტის განხორციელებაში მონაწილეობის მიღება	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ჩატარებულია პირველი ბიო-გეოგრაფიული სემინარი. შერჩეულია ტერიტორიები, რომლებიც შესაძლოა ჩაერთოს ზურმუხტის ქსელში. მომზადებულია რეკომენდაციები დამატებითი ტერიტორიების საჭიროებების შესახებ.
4	საქართველოს დაცული ტერიტორიების სისტემის შემოსაუღლების პროგნოზირებადობის უზრუნველყოფა, პროექტის კოორდინაცია (UNDP/GEF/CNF)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	მიმდინარეობს პროექტით გათვალისწინებული ღონისძიებები, ჩატარებულია საბჭოს სხდომები.
5	GEF/UNDP-ის პროექტ "აჭარის დაცული ტერიტორიების გაფართოება და მათი მართვის დახვეწა" ფარგლებში მაჭახელას ეროვნულ პარკსა და ჯამილის ბუნებრივ რეზერვატს შორის ტრანსსასაზღვრო თანამშრომლობის განვითარება	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	განახლებულია მოლაპარაკებები თურქულ მხარესთან. დაწყებულია სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული აქტივობების განხორციელება.
6	ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნულ პარკში საკომპენსაციო ღონისძიებების განხორციელება და მათი კოორდინაცია (ენერგოტრანსი)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	მიმდინარეობს თანამშრომლობა ევროკავშირთან, გერმანიის რეკონსტრუქციისა და განვითარებისა საკრედიტო ბანკთან და ენერგოტრანსთან
7	ტრენინგების ორგანიზება და განხორციელება (USDol)	X	X	X	X	X	X							ცენტრალური აპარატისა და ტერიტორიული ადმინისტრაციების თანამშრომლებისათვის ჩატარებულია ტრენინგები ინტეგრირებული მართვის მიმართულებით. სხვადასხვა დაცული ტერიტორიებისათვის დაგეგმილია ინსპექტირება. გაწეულია საკონსულტაციო-ექსპერტული დახმარება.
8	თუშეთში რეფერალური ცენტრის რეაბილიტაცია (ჩეხეთის განვითარების სააგენტო) პროექტის კოორდინაცია	X	X	X	X	X	X	X	X					სათანადოდ აღჭურვილია და ფუნქციონირებს ომალში არსებული რეფერალური ცენტრი და პირველადი დახმარების მანქანა.
9	ეროზიის კონტროლის ინტეგრირებული ღონისძიებები სამხრეთ კავკასიაში (თუშეთის დაცული ტერიტორიები) (GIZ) პროექტის კოორდინაცია	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ჩატარებულია სოციალურ-გეოგრაფიული კვლევა. შეფასებულია საძოვრების მდგომარეობა. სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარეებთან თანამშრომლობით დაარსებულია ზამთრის სკოლა.

10	პროექტის "აჭარის დაცული ტერიტორიების გაფართოება და მათი მართვის დახვეწა" (მაჭახელას დაცული ტერიტორიის დაარსება)" (GEF/UNDP) განხორციელებაში მონაწილეობა	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	შექმნილია მაჭახელას ეროვნული პარკის საზღვრების დაცვის და ზონებად დაყოფის გეგმა. შემუშავებულია ეროვნული პარკის და ბუფერული ზონების მართვის სტრუქტურა. შექმნილია სათემო ორგანიზაციები. შექმნილია გეოგრაფიულ მონაცემთა გამართული და პრაქტიკული სტრუქტურა. არსებობს შრომისუნარიანი ადმინისტრაცია საკუთარი ოფისითა და თავისი საქმიანობის განსახორციელებლად საჭირო აღშურვილობით.
11	პროექტების "აჭარის დაცული ტერიტორიების გაფართოება და მათი მართვის დახვეწა" და "კაეკასიაში დაცული ტერიტორიების ხელშეწყობის პროგრამა-საქართველო" ფარგლებში სოციალურ-ეკონომიკური პროექტების განხორციელების ხელშეწყობა, ბუფერული ზონების მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების მიზნით	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	დაფინანსებულია სოციალური პროექტები სხვადასხვა დაცული ტერიტორიების ბუფერულ ზონებში მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებისათვის.
12	სხვადასხვა დონორი ორგანიზაციის მიერ გამოცხადებული საგრანტო პროგრამებისათვის საპროექტო განაცხადების მომზადება	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	მომზადებულია და წარდგენილია საპროექტო წინადადებები სხვადასხვა დონორ ორგანიზაციაში.
13	ცალკეული აქტივობების განხორციელება კოლხეთისა და ქოხლეთის დაცულ ტერიტორიებზე (სოკარი/კოლხეთის განვითარების ფონდი)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ქოხლეთის დაცულ ტერიტორიებზე დასრულებულია ადმინისტრაციული ცენტრის მშენებლობა, გადმოსახედი კომპლექსებისა და საფეხმავლო ბილიკების მოწყობა. კოლხეთის დაცული ტერიტორიებზე დასრულებულია გადმოსახედი კომპლექსებისა და სარეინჯერების მოწყობა და ჩიტების დარგოვების ცენტრის რეაბილიტაცია.
14	ქურციკების რეინტროდუქციის განხორციელება (აზერბაიჯანის მთავრობა/ ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდი)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	განხორციელებულია ქურციკების რეინტროდუქცია ვაშლოვანის დაცულ ტერიტორიებზე.
15	"კაეკასიაში დაცული ტერიტორიების ხელშეწყობის პროგრამა-საქართველო (ეკორეგულირების კონსერვაციის პროგრამა, ფაზა III-ფშაე-ხვესურეთი, ალგეთი, კინტრიში და ვახევი) პროექტის განხორციელებაში მონაწილეობა (BMZ/KFW)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	სამიზნე დაცული ტერიტორიებისათვის ჩატარებულია საბაზისო კვლევები. შემუშავებულია ეკო-ტურიზმის განვითარების სტრატეგია და კომუნიკაციის გეგმა. ოთხივე დაცული ტერიტორიისათვის შემუშავებულია საოპერაციო გეგმები. დაზუსტებულია საზღვრები და ჩატარებულია ხელახალი რეკატეგორიზაცია. გაუმჯობესებულია ინფრასტრუქტურა და სამიზნე დაცულ ტერიტორიებს გააჩნიათ შესაბამისი აღჭურვა. შემუშავებულია გარემოსდაცვითი განათლების პროგრამები და ჩატარებულია ტრენინგები. განხორციელებულია მყისიერი დაწვევების მექანიზმები.
16	პროექტ "სპელეოთერაპიისა და მღვიმეების მონიტორინგის განვითარება იმერეთის მღვიმეების დაცულ ტერიტორიებზე" მონაწილეობის მიღება (ნეხეთის განვითარების სააგენტო)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	მღვიმეებში დამონტაჟებულია შესაბამისი აპარატურა. ჩატარებულია მონიტორინგი. შემუშავებულია სპელეოთერაპიის განვითარების კონცეფცია.
17	თუშეთის დაცულ ლანდშაფტში მიმდინარე პროექტის "ტრადიციული მეურნეობის ხელშეწყობის პროექტი"-ის კოორდინაციაში მონაწილეობის მიღება	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	გაზრდილია თუში ფერმერების შემოსავალი ტრადიციული სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის ხარჯზე. გაზრდილია მატყლისა და კარტოფილის წარმოების მასშტაბი. დაფუძნებულია კოოპერატივები.
18	თუშეთის დაცულ ლანდშაფტში დაგეგმილი პროექტის "ბიომრავალფეროვნების მონიტორინგი და ეკო-ტურისტული ინფრასტრუქტურა" განხორციელებაში მონაწილეობის მიღება (ნეხეთის განვითარების სააგენტო)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	მიმდინარეობს ბიომრავალფეროვნების მონიტორინგი. ფუნქციონირებს ტურისტული ინფრასტრუქტურა.
19	ვაშლოვანის დაცულ ტერიტორიებსა და მიმდებარე ტერიტორიებზე საძოვრების მდგრადი მართვის ხელშეწყობის პროექტის განხორციელება (ClimaEast, EU)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	დასრულებულია საძოვრების მართვის გეგმა. დამონტაჟებულია ორი ავტომატური მეტეოროლოგიური სადგური. გაუმჯობესებულია წყალმომარაგება. ოწყობილია ორი ორი დასაწყვერბელი.
20	თუშეთის დაცული ტერიტორიების განვითარების მიზნით, თანამშრომლობა ნეხეთის განვითარების სააგენტოსთან	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	შეთანხმებული და დაფინანსებულია ახალი ინიციატივები. განხორციელებულია 2015 წლისათვის გათვალისწინებული აქტივობები.
21	საერთაშორისო მნიშვნელობის დაცული ტერიტორიის იდენტიფიცირება, თანამშრომლობა UNESCO-სთან და IUCN-თან.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	იდენტიფიცირებულია ტერიტორიები. შერჩეული ტერიტორიები წარდგენილია სავარაუდო სიაში შესატანად. ჩატარებულია წინასწარი კვლევები კოლხეთის ტყეებისა და ცენტრალური კაეკასიონისათვის.
22	დაფინანსების ახალი წყაროების მოძიების მიზნით მოლაპარაკებების წარმოება სხვადასხვა დონორ ორგანიზაციებთან, მათი პრიორიტეტების იდენტიფიცირება, დაფინანსების მოპოვება	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	შეთანხმებული და დაფინანსებულია ახალი ინიციატივები.

23	ტრანსსახაზღვრო გაერთიანებულ სამდივნოსთან თანამშრომლობა	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	წარმატებით დასრულებულია TJS-ის მეორე და დაწყებულია მესამე ფაზა. მიმდინარეობს დაგეგმილი აქტივობების განხორციელება.
24	ევროსაბჭოსთან თანამშრომლობა ვაშლოვანის დაცული ტერიტორიებისათვის ევროპული დიპლომის მინიჭების თაობაზე	X	X	X	X								ევროსაბჭოს ექსპერტის მიერ წარმოდგენილი ანგარიში ვაშლოვანის დაცული ტერიტორიების შესახებ და მიღებულია გადაწყვეტილება მათთვის ევროპული დიპლომის მინიჭების თაობაზე.
25	პროექტ "აღმოსავლეთ ევროპაში დაცული ტერიტორიების ეფექტური მართვის გაუმჯობესება შესაძლებლობათა გაძლიერების გეგმების შემუშავების გზით" მონაწილეობა (BfN/ProParks)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	შემუშავებულია დაცული ტერიტორიების თანამშრომელთა შესაძლებლობათა გაძლიერების ეროვნული გეგმის წინასწარი ევრსია. ჩატარებულია მეორე სამუშაო შეხვედრა. განხილულია და შეჯერებულია გეგმის წინასწარი ვერსია.
26	პროექტ "ეროვნული დაცული ტერიტორიების ქსელის მართვა და ბუნების პრაქტიკული კონსერვაცია" მონაწილეობა (ესტონეთის გარემოსდაცვითი საბჭო)	X	X	X	X	X							განხორციელებულია ორი გაცვლითი ვიზიტი დაცულ ტერიტორიებზე ტეის პათოლოგიებისა და ტეის მდგრადი მართვის შესახებ. განხორციელებულია საპილოტე პროექტი "დისტანციური მონიტორინგის სისტემის დამონტაჟება დაცულ ტერიტორიებზე".

